
 

Prilog 3  
Uslovi izvršavanja 
 
Ukupan broj ADSL portova koje je potrebno instalirati u prvoj narudzbi (nakon izbora 
pružaoca usluge) sa svim neophodim informacijama i zahtjevima Crnogorskog 
Telekoma, dat je u Prilogu2. 
 
U periodu važenja ugovora je planirano prosirenje kapaciteta za dodatnih 30.000 ADSL 
portova. Crnogorski Telekom zadrzava pravo da ovaj broj proizvoljno poveća ili smanji, 
u skladu sa svojim realnim potrebama u periodu važenja ugovora. 
Odabrani ponuđač će biti u obavezi da radove na instalaciji ADSL portova počne 
maksimalno u roku od 3 radna dana od dana narudzbe predmetnih radova od strane 
Crnogorskog Telekoma. 
 
Po zahtjevu Crnogorskog Telekoma odabrani ponuđač će biti u obavezi da izvrši 
prosirenje ADSL portova po cijenama datim u Prilogu1 prihvaćene ponude,  u skladu sa 
rokovima izvodjenja radova definisanim takodje u Prilogu1 prihvaćene ponude i na 
lokacijama dostavljenim od strane Crngorskog Telekoma. Proračun ukupne vrijednosti 
zahtijevanog proširenja kao i rokova za izvođenje radova na ovom proširenju će se vršiti 
na sljedeći način: 
U zavisnosti kojoj kategoriji iz Priloga1 pripada zahtijevano prosirenje: 
 Broj portova u zahtijevanom proširenju između     500 – 3000 .......Kategorija 1 
 Broj portova u zahtijevanom proširenju između   3000 –10000 ......Kategorija 2 
 Broj portova u zahtijevanom proširenju između 10000 – 20000 .....Kategorija 3 
 
Ukupan iznos potrebne usluge će se odrediti kako proizvod broja portova u zahtijevanom 
proširenu i jedinične cijene instalacije po portu za tu kategoriju. 
 
Maksimalan broj kalendarskih dana u kojima će vršilac usluge izvršiti sve neophodne 
radove na ovom proširenju će se odrediti tako što se broju kalendarskih dana potrebnih za 
instalaciju srednjeg broja ADSL portova iz te kategorije (rokovi dati u Prilogu1) 
doda/oduzme  odgovarajući broj kalendarskih dana, u skladu sa minimalnim brojem 
instaliranih ADSL portova u jednom danu definsanom u Prilogu1 i ukupno zahtijevanim 
brojem ADSL portova u tom proširenju. 
 
Prosirenje kapaciteta podrazumjeva prosirivanje vec postojecih lokacija. Crnogorski 
Telekom zadrzava pravo da od pruzaoca usluge zahtjeva montazu najvise 5 novih 
cvorista za vrijeme trajanja ugovora. Pod novim cvoristem podrazumjeva se lokacija na 
kojoj nema ADSL cvorista. 
 
Eventualne intervencije na MDF-ovima i samo pozicioniranje BYB 501 kada se za to 
ukaze potreba mora se raditi uz saglasnost ovlastenog lica iz Crnogorskog Telekoma. 
 
OBAVEZE PRUZAOCA USLUGE 
 

1. Preuzimanje opreme iz magacina Crnogorskog Telekoma (Podgorica). 
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2. Prevoz instalatera, opreme i materijala do lokacije na kojoj se vrsi instalacija 
(osim BYB 501 rack ormara). 

3. Prilagodjavanje MDF razdjelnika potrebama instalacije novih portova 
(Eventualno dodavanje novih Ericsson ili Krone nosaca i regleta). 

4. Instalacija Ericsson-ove EDA pristupne opreme 
5. Instalacija Rack ormara (ukoliko je potrebno) 
6. Polaganje kabla za napajanje do mjesta gdje se nalayi DC distribudija 
7. Polaganje UTP kabla od ECN-a 330 do switcha  
8. Testiranje instalirane opreme 
9. Izmjena dinamike po zahtjevu Crnogorskog Telekoma 
10. Kreiranje i dostava dnevnog izvjestaja 

 
 
OPREMA 
 
Prosirenje Ericsson ADSL portova se vrsi iskljucivo koristenjem Ericsson ADSL opreme 
i to: 
 

- EDN-288xi, EDN288xi IP DSLAM HW, SW (288 lines) 
- KDU 137 365, ECN Ethernet Controller Node  
- BFB 401 05/B11, EDN 312 xi, ADSL 2+ ISDN 
- EDN 288 xi subrack 
- RNV 899 125, Edge connector 2x24 units 
- NTM 101 0247, Edge connectors covers 
- TEN 250 3402/012, ENKX, 12x12x0.4 mm 
- NTM 101 0205, Tooling kit for installation of EDA 
- BYB 501 Cabinet frame (23/BYB 501 180, 17/BYB 501/2, 10/BYB 501 180/2, 

16/BYB 501, 11/BYB 501 180, 18/BYB 501/4) 
 
Crnogorski Telekom ce obezbijediti 4 Toolkita za instalaciju EDN-a 312 xi. 
 
 


